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1 PROBLEMATIQUE

PHASE 12 3 PHASE 2

5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

RESULTATS4

Problème réel de collectes et livraisons d'une entreprise de travaux publics avec :
- Fenêtres de temps
- Camions pleins
- Flotte hétérogène
- Demandes supérieures à la capacité des camions
- Synchronisation sur les ressources (carrières, centrales d'enrobés, chantiers)

Problématique : Construire un planning de tournées respectant les contraintes et minimisant la distance parcourue
Résolution : Méthode approchée en deux phases (Phase 1 et Phase 2)

Problème : découper les demandes de quantité   pour les ajuster à la 
capacité    des camions en fonction de leur disponibilité

Solution : un ensemble de requêtes pour chaque demande et chaque camion

Méthode :
Programme linéaire 
résolu par un solveur

Problème : insérer les requêtes dans les routes 
des véhicules en respectant les contraintes du 
problème

Méthode : A routing and scheduling heuristic.

Vs

1 - Sélection d'une requête
détermine l'ordre dans lequel les requêtes sont 

sélectionnées pour l'insertion dans les routes

1.a Earliest Due Date (EDD)

Vs

1.b Earliest Delivery Realease Date (EDRD)

1.c Greatest Number of Successors (GNS)

Vs

2 - Insertion d'une requête
détermine dans quelle route et à quelle place insérer la 

requête pour minimiser la distance parcourue

2.a Cheapest Insertion (CI)

2.b Earliest Truck Appending (ETA)

+2km +5km

200 tonnes
Quel ca

mion 

choisir ?

En cours : développer une métaheuristique de type Adaptative Large Neighborhood Search (ALNS)
Futur : ajouter la gestion du temps de conduite des chauffeurs et la planification multi-périodique.
           Minimiser l'impact écologique et sociétal des transports.

La combinaison des règles EDD et CI donne les meilleures résultats en terme de distance parcourue.


